
 

 
โครงการ “เสริมทักษะ พัฒนา IoT & AI เพ่ือเปดิโลกทัศนเ์ด็กไทยสู่ยุค 5.0” 

 

แผนปฏิบัติงาน   

ล าดับขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

P  
วางแผนงาน/ 
ก าหนดวิธีการ 
(Planning) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม อาทิเช่น ปัญหา อุปสรรค 
แล้วท าการสรุปผลเพ่ือด า เนินการจัด
โครงการ 
2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพ่ือสรุปแนว
ทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
3.ถอดบทเ รียนสู่ กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
4. วิเคราะห์เคร่ืองมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแบบ
เชิงรุก 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. จัดท าเอกสารโครงการเพ่ือเสนอคณะฯ       
8. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ 
9. วางแผนและท ารายละเอียดโครงการ 
10. จัดท าหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้ ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน
อื่นๆทราบ 
12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการ 
13. ประสานงานเพ่ือยืนยันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนการจัดโครงการ 
14. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การจัด
โครงการ   
15. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการถ่ายทอด
ความรู้/ฝึกทักษะและการอบรม 

 11 - 15 ส.ค. 2565 - งาน ESR 

D 
ลงมือปฏิบตัิ (Do) 

1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับโรงเรียนฯ/
คณะฯ 
2. เก็บข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
4. ออกแบบหลักสูตร “IoT & AI เบื้องต้น” 
ให้ตรงกับความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของ
นักเรียน 
5.พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมพร้อมใช้ใน
การเรียนการสอน 
6. ทบทวนบทเรียนจากหลักสูตร/ประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน 
7. จัดเตรียมสถานที่/อิเล็คทรอนิกส์/
โสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์/อินเตอร์/
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  

 16 – 23 ส.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ส.ค. 2565 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

งาน ESR 



8. ติดตั้งและทดลองระบบอิเล็คทรอนิกส์/
โสตทัศนูปกรณ์/คอมพิวเตอร์/อินเตอร์ 
เป็นต้น 
9. อบรมถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะ เร่ือง 
“การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ด้าน IoT & AI)” ให้กับ
นักเรียน 
10. ส่งมอบ “หลักสูตร” จานวน 1 เล่ม 

25 ส.ค. 2565 
 
 

26 ส.ค. 2565 

2,600.- 
 
 

6,600.- 
 

C 
การตรวจสอบ 

(Check) 

1. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 
2. ส ารวจแสดงความคิดเห็นและความพึง
พอใจต่อโครงการโดยแบบสอบถาม 
3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการและ
สรุปความคิดเห็นและความพึงพอใจ โดย
แบบสอบถาม 

27 ส.ค. - 20 ก.ย. 2565 - งาน ESR 

A 
ปรับปรุง  

(Act / Action) 

1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. สรุปแผน PDCA      
 

27 ส.ค. - 20 ก.ย. 2565 - งาน ESR 

 

 

 

 

 

 


