
 

โครงการ “เทคโนโลยสี่งเสริมพลังงานทดแทนกบัการเรียนรูสู้่สถานศึกษาในอนาคต” ในปีงบประมาณ 2565 
 

แผนปฏิบัติงาน   

ล ำดับขั้นตอน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่ำใช้จ่ำย (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

P  
วำงแผนงำน/ 
ก ำหนดวิธีกำร 
(Planning) 

1. ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรม อำทิเช่น ปัญหำ อุปสรรค 
แล้วท ำกำรสรุปผลเพ่ือด ำ เนินกำรจัด
โครงกำร 
2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพ่ือสรุปแนว
ทำงแก้ไขสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
3.ถอดบทเ รียนสู่ กระบวนกำรพัฒนำ
หลักสูตร 
4. วิเครำะห์เคร่ืองมือสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
5. ด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนแบบ
เชิงรุก 
6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
7. จัดท ำเอกสำรโครงกำรเพ่ือเสนอคณะฯ       
8. รอผลกำรอนุมัติจำกคณะฯ 
9. วำงแผนและท ำรำยละเอียดโครงกำร 
10. จัดท ำหนังสือ/เอกสำร พร้อมทั้ ง
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
11. ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้หน่วยงำน
อื่นๆทรำบ 
12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำร 
13. ประสำนงำนเพ่ือยืนยันกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องก่อนกำรจัดโครงกำร     
14. จัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์กำรจัด
โครงกำร  
15. จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรอบรม 
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D 
ลงมือปฏิบตัิ (Do) 

1. จัดประชุมแนวทำงร่วมกับโรงเรียนฯ/
กรรมกำรสถำนศึกษำฯ/ผู้นำชุมชน และ
คณะฯ 
2. เก็บข้อมูล 
3. วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
4. ออกแบบพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ด้ำน
พลังงำนทดแทน) ให้ตรงกับควำมเหมำะสม
กับพ้ืนฐำนของโรงเรียน 
5. พัฒนำรำยวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ด้ำนพลังงำน
ทดแทน) ให้เหมำะสมพร้อมใช้ในกำรเรียน
กำรสอน 
6. ทบทวนบทเรียนจำกรำยวิชำ/ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรสอน 

21 – 24 ก.ค. 2565 
 

- งำน ESR 



ล ำดับขั้นตอน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่ำใช้จ่ำย (บำท) ผู้รับผิดชอบ 

 7. จัดเตรียมสถำนที่และติดตั้งระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ 
8. ทดลองระบบโสตทัศนูปกรณ์และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับสนับสนุน
กำรจัดกิจกรรม 
9. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้เสริมทักษะ
ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ยน  ใ น หั ว ข้ อ เ ร่ื อ ง 
“พลังงำนทดแทนจำกโซล่ำเซลล์สู่
เทคโนโลยีพลังงำนอนำคต ” และ
ฝึ กทั กษะกำร เ รียน รู้นวั ตกรรม
พลังงำนทดแทนจำกของจริง  
10. ส่งมอบ “หลักสูตรกลุ่มสำระ
ก ำ ร เ รี ย น รู้ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี (ด้ำนพลังงำนทดแทน)” 
จำนวน 1 เล่ม 
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1,690 
 
 
 
 

7,090 

 

C 
กำรตรวจสอบ 

(Check) 

1. ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
2. ส ำรวจแสดงควำมคิดเห็นและ
ควำม พึงพอใจต่ อโครงกำรโดย
แบบสอบถำม 
3. สรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร 
4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรและสรุปควำมคิดเห็นและ
ควำมพึงพอใจ โดยแบบสอบถำม 

28 ก.ค. – 16 ส.ค. 2565 - งำน ESR 

A 
ปรับปรุง  

(Act / Action) 

1. ติดตำมและสรุปปัญหำที่เกิดขึ้น 
2. สรุปแผน PDCA      
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