
 

 

 

โครงการ “เทคโนโลยี IoT กับความส าคัญของความปลอดภัยในการพัฒนาระบบและอปุกรณ”์ 
 

แผนปฏิบัติงาน   

ล ำดับขั้นตอน 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่ำใช้จ่ำย 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

P  
วำงแผนงำน/ 
ก ำหนดวิธีกำร 
(Planning) 

1 .  หำข้ อมู ล โดยรวมเกี่ ย วกั บกำรจั ด
กิจกรรม แล้วท ำกำรสรุปผล  
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
3. จัดท ำเอกสำรโครงกำรเพื่อ  
   เสนอคณะฯ      
4. รอผลกำรอนุมัติจำกคณะฯ 
5.วำงแผนและท ำรำยละเอียด 
   โครงกำร 
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 6. จัดท ำหนังสือ/เอกสำร พร้อม 
    ท้ังประสำนงำนกับหน่วยงำน 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ 
    หน่วยงำนอื่น ๆ ทรำบ 
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   ส ำหรับโครงกำร 
9.  ประสำนงำนเพ่ือยืนยันกับ 
    หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องก่อน 
    กำรจัดโครงกำร       
10.จัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับ 
    จัดโครงกำร 
11.ด ำเนินกำรจัดเตรียมวัสดุ 
   และอุปกรณ์ส ำหรับจัด 
   โครงกำร 
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D 
ลงมือปฏิบัติ (Do) 

1. อบรมถ่ำยทอดควำมรู้เสริมทักษะ เรื่อง 
“ควำมปลอดภัยในกำรพัฒนำระบบ IoT 
กับอุปกรณ์ต่ำงๆ” ให้กับนักเรียน 

16,23 สิงหำคม 2565 - ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

C 
กำรตรวจสอบ 

(Check) 

1.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้  
เป็นไป ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 
2.  ส ำรวจแสดงควำมคิดเห็น 
    และควำมพึงพอใจต่อ 
    โครงกำรโดยแบบสอบถำม 
3.  สรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยใน 
     กำรด ำเนินกำรโครงกำร 
4.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน 
     โครงกำรและสรุปควำม 
     คิดเห็นและควำมพึงพอใจ  
     โดยแบบสอบถำม 
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A 
ปรับปรุง  

(Act / Action) 

1. ติดตำมและสรุปปัญหำท่ี 
   เกิดขึ้น 
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