
 

 

 

หน่วยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

                               โทร 6041 - 6042 
 

ที่   อว 78.1017.03/                           
วันที่     
เร่ือง    รายงานผลการด าเนนิกจิกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ   2565  . 
เรียน   คณบดี (ผา่นรองคณบด)ี 
 
          ตามที่หน่วยงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับอนุมัติจัด (   )  กิจกรรมเสริมงานประจ า ( / ) โครงการเชิง
รุกตามแผนยุทธศาสตร์ในชื่อกิจกรรม/โครงการ “ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์” เมื่อวันที่  13 
ธันวาคม  2564   ถึงวันที่    29  เมษายน  2565  โดยได้รับอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งเงิน    รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ปีงบประมาณ  2565  วงเงิน  3,750  บาท (  สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน .) ภายใต้ผลผลิต   ผลงานการให้บริการวิชาการ  นั้น    

  ผู้รับผิดชอบได้ด าเนนิกิจกรรม/โครงการเสรจ็สิ้นแลว้ จึงขอส่งรายงานผลการด าเนนิกิจกรรม/โครงการ ตามแบบรายงานฯ 
ที่แนบมาพร้อมนี้   
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
 
 

ลงนาม..................................................................... 
(นางสาวสุกัญญา  ลี้เจริญ) 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ผูช้ านาญการพิเศษ) 
 
 
 

ลงนาม ........................................................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ) 

รองคณบดีฝ่ายเสริมสรา้งความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม 
   
 
 
           
 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2565    

 
 

1. ชื่อกิจกรรม/โครงการ“ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์” 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ     .      
                                                    นางสาวสุกัญญา   ลี้เจริญ                                                  
3. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยมหิดล 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
  (   ) Onsite จ านวนรวมทั้งสิ้น    50  คน จากจ านวน   20   คน ตามเปา้หมายในข้อ 5. ในแบบเสนอกิจกรรม/โครงการ  
               คิดเป็นร้อยละ     250    จากเป้าหมาย   
  ( / ) Online จ านวนรวมทั้งสิน้   52   คน จากจ านวน   20   คน ตามเปา้หมายในข้อ 5. ในแบบเสนอกิจกรรม/โครงการ  
               คิดเป็นร้อยละ    260    จากเป้าหมาย   
5. ผลการด าเนินงาน 
    5.1 ผลงานตามขั้นตอนและแผนการปฏบิัติงาน (ตามข้อ 11. ในแบบเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ) 

การด าเนินงานตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ป ี การใช้งบประมาณ
(บาท) 

ร้อยละความส าเรจ็ 
แต่ละขัน้ตอน 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ขั้นตอนวางแผนเตรียมการ (P) 18 พ.ย. – 

12 ธ.ค. 
2564 

18 พ.ย. – 
12 ธ.ค. 
2564 

- - 100 100 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูโดยรวมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
อาทิเช่น ปัญหา อุปสรรค แล้วท าการสรุปผลเพื่อ
ด าเนินการจัดโครงการ 

      

2. ประชุมร่วมกับโรงเรยีนเพื่อสรปุแนวทางแก้ไขสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

      

3. ถอดบทเรียนสู่กระบวนการพัฒนา       
4. วิเคราะห์เครื่องมือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน       
5. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแบบเชิงรุก       
6. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง       
7. จัดท าเอกสารโครงการเพื่อเสนอคณะฯ       
8. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ       
9. วางแผนและท ารายละเอียดโครงการ       
10. จัดท าหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      

11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หนว่ยงานอ่ืนๆทราบ       
12. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณส์ าหรับโครงการ       
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การด าเนินงานตามขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงาน 
วัน/เดือน/ป ี การใช้งบประมาณ

(บาท) 
ร้อยละความส าเรจ็ 

แต่ละขั้นตอน 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

13. ประสานงานเพื่อยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
การจัดโครงการ     
14. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การจัดโครงการ   
15. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการถา่ยทอดความรู้และการ
อบรมการซ่อมแซมครุภณัฑส์ านักงาน 

      

ขั้นตอนปฏิบัต/ิด าเนินงานตามแผน (D) 
1. ด าเนินการจดัโครงการ 

13 ธ.ค. 
2564 - 12 
ม.ค. 2565 

13 ธ.ค. 
2564 - 29 
เม.ย. 2565 

3,750 3,750   

ขั้นตอนการตรวจสอบ (C)  12 - 31 
ม.ค. 2565 

30 เม.ย.-
15 พ.ค. 
2565 

- - 100 100 

1. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด       
2. ส ารวจแสดงความคดิเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการ
โดยแบบสอบถาม 

      

3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ       
4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการและสรุปความ
คิดเห็นและความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม Online 

      

ขั้นตอนการประเมินผล/ปรับปรุง (A) 12 - 31 
ม.ค. 2565 

30 เม.ย.-
15 พ.ค. 
2565 

- - 100 100 

1. ติดตามและสรุปปญัหาที่เกดิขึ้น       

 
  5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (ตามข้อ 12. ในแบบเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ) 

ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPIs) 
ค่าเป้าหมาย (Targets) 

แผน ผล หน่วยนับ 
5.2.1 ผลผลิต (output) หมายถึงผลที่เกิดขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ “ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์” 

 
 
1.1) ร้อยละของจ านวนผู้ที่เขา้
ร่วมโครงการ 
 
1.2) ร้อยละของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการ 

 
 

260 
 
 

260 

 
 
 

5.2.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ “ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์” เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม 

 
1.1) ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วม

โครงการ 
1.2) ประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับ 

 
ระดับ 3.51 

 
1.2.1) ความรู้
ที่ได้รับจาก
การถา่ยทอด
องค์ความรู้ 

 
4.29 

 
4.80 
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ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPIs) 
ค่าเป้าหมาย (Targets) 

แผน ผล หน่วยนับ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.4) ประโยชน์ที่บุคลากรได้รับ 

และด้านอื่นๆ/
การเรียนการ

สอน/การ
ประยุกต์ใช้/

ความ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของโรงเรียน/
ด้านการซ่อม
บ ารุงรักษา 
ระดับ 3.51 

1.2.2) 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
จ านวน

มากกว่า 30 
รายการ 

1.2.3) ศูนย์
ซ่อมสร้างฯ
โรงเรียน
ต้นแบบ 
จ านวน 1 

ศูนย์ 
 

1.3.1) 
ความรู้/

ทักษะ/สร้าง
อาชพี/การ

บริการชุมชน/
ลดค่าใช้จ่าย
จากการจ้าง
ซ่อม ระดับ 

3.51 
 

1.4.1) ความ
เป็นผู้น า/

ทักษะ/การ
ท างานเป็น
ทีม/การ

ติดต่อสื่อสาร/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.58 
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ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPIs) 
ค่าเป้าหมาย (Targets) 

แผน ผล หน่วยนับ 
  

 
 
 
 
 
 
1.5) ประโยชน์ที่คณะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6) ปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
1.7) จ านวนคร้ังที่ได้รับบริการ 
 

ความมีจิต
อาสา/ผลงาน
ทางวชิาการ
ด้านรับใช้

สังคม ระดับ 
3.51 

 
1.5.1) ความ
เป็นผู้น า/
ความมีจิต
อาสา/การ

สร้าง
เครือข่าย/การ
สร้างชื่อเสียง/

การพัฒนา
ทักษะโดยใช้

ศาสตร์
วิศวกรรม /

ผลงาน
วิชาการ

ด้านรับใช้
สังคมระดับ 

3.51 
 

ด้านเวลา/ด้าน
สถานที/่ดา้น

การจัด
กิจกรรม 

 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 คร้ัง 

 

 
 
 
 
 

 
4.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.70 

 

 

 

 
2 

 
 
 
 

 

 

 
5.3 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
    จัดโครงการ “ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อโรงเรียนบา้นคลองสว่างอารมณ์” โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
    1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะการเรียนรู้จริง เรื่อง การซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์เบื้องต้น 
    2. กิจกรรมเผยแพรผ่ลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านงานรับใช้สังคมด้วยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 
    3. กิจกรรมมอบครุภณัฑ์ส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่หมดความจ าเป็นในการใช้งานให้แก่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ ์
       จ.นครปฐม จ านวนมากกว่า 30 รายการ 
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    5.4 ระยะเวลาด าเนนิงาน 
  5.4.1   ที่ก าหนดตามแผน เร่ิมต้นวันที ่ 13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ  2564  สิ้นสุดวันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ  2565.      
 5.4.2   ที่ด าเนินงานจริง   เร่ิมต้นวันที ่ 13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ  2564  สิ้นสุดวันที่  29  เดือน  เมษายน  พ.ศ  2565. 
    (   ) เป็นไปตามแผน    (   ) เร็วกว่าแผน    ( / ) ชา้กว่าแผน เนื่องจาก    ต้องจัดเตรียมครุภัณฑ์เป็นจ านวนมาก  .  
  5.5 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (สอดคล้องตามข้อ 13. ในแบบเสนอกิจกรรม/โครงการ) 
        ( / ) เป็นไปตามแผน    (   ) ต่ ากว่าแผน ....................บาท   (   ) สูงกว่าแผน ...................บาท  รายละเอียดดังนี้ 

รายการค่าใช้จา่ย 
วงเงินที่ได ้

รับอนุมัติ(บาท) 

ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

จากวงเงินทีไ่ด้รับอนุมัติ   
จากแหล่งอ่ืน 

(ถ้ามี) 
1. ค่าตอบแทน   

1.1                 -                                         . 
2. ค่าใช้สอย   

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
     (ส าหรับวันที่ 28 เม.ย. 2565) (ส าหรับทีมงาน) 
2.2 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (10 คน x 70 บาท 2 มื้อ) 
     (ส าหรับวันที่ 28-29 เม.ย. 2565) (ส าหรับทีมงาน) 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
      (ส าหรับวันที ่29 เม.ย. 2565) 

3. ค่าวัสดุ  
   3.1 ค่าวัสดุส าหรับจัดโครงการ อาทิเช่น ป้ายส่งมอบ และอื่นๆ                                      

 
- 

 
600 

  
1,400 

 
1,500 

 
 

250 

 
- 
 

600 

  
1,400 

 
1,500 

 
 

250 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมวงเงิน 3,750 3,750 - 

รวมวงเงินค่าใช้จา่ยจริงทัง้สิ้น 3,750 - 

   
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการด าเนนิงาน (โปรดระบุเป็นข้อๆ) 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
เช่น 
1. ด้านการเตรียมงาน 
1.1 ........................-..............................   
2. ด้านระยะเวลา 
2.1 .........................-............................. 
3. ด้านสถานที่ 
3.1 ..........................-.............................. 
4. ด้านการเดินทาง 
4.1..........................-............................ 
5. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
5.1 .........................-..........................  
6. ด้านจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
6.1 ........................-............................ 

 
 
1.1..........................................-............................................  
  
2.1 ..........................................-........................................... 
 
3.1 ..........................................-............................................ 
 
4.1 ...........................................-........................................... 
 
5.1 ............................................-.......................................... 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
7. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
7.1 .......................-............................  
8. ด้านงบประมาณ 
8.1 .......................-........................... 

ฯลฯ 

 
7.1 ............................................-.......................................... 
 
8.1 .......................................-.............................................

ฯลฯ 
 

7. หากมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเดียวกันมาก่อน ทา่นได้น าผลการประเมินครั้งก่อน มาใชป้รับปรุงการด าเนินงาน 
    ในคร้ังนี้หรือไม่ ( / ) ใช้   (   ) ไม่ใช ้เนื่องจาก............................................................................................................................ 
8. ท่านจะน าผลการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงการท างานครั้งตอ่ไปหรือไม่ 
  ( / ) น าไปปรับปรุง (   ) ไม่น าไปปรับปรุง เนื่องจาก....................................................................................................................      

(   ) ได้แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา โดยจะน าไปปรับแผนการด าเนินงานในคร้ังต่อไป ดงันี้…………………………………………. 
........................................................................................................................................................................................................... 
9. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  1) ควรน าสิ่งดีๆสู่สังคมอยา่งต่อเนื่อง   

10. ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 

 
 

    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประมวลภาพกิจกรรม.../7 



-7- 
 
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประมวลภาพกิจกรรม.../8 



-8- 
 
ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 
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ลงชื่อ ...................................................................... 
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