
 

ก ำหนดกำร 
วันที ่ เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

22 มี.ค. 2565 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนเข้าระบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชั่น Webex 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และรูปแบบ Online 
ด้วยแอปพลิเคชั้น 

Webex 

08.30 – 08.40 น. - กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ โดย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่าย
เสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม  

 อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
08.40 – 08.50 น. - กล่าวประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและกล่าวขอบคุณ โดย 

 ดร.ชลตวรรณ ชุมเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 
08.50 – 09.00 น. - กล่าวพิธีเปิดโครงการ โดย  

 รอ งศา สตราจ า รย์  ด ร . จั ก รกฤษณ์  ศุท ธ าก รณ์  คณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการสร้างทักษะ Portfolio และการ
สัมภาษณ์ เพิ่มพลังบวกเพื่อความส าเร็จด้วยตนเอง” 
วิทยากร โดย อาจารย์ นิรุทธ์ พรมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม) 

 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 น. - กิจกรรมน าเสนอผลงาน 

- กิจกรรมทดสอบวัดผลความรู้ และฝึกทักษะเทคนิคการจัดท าแบบทดสอบ   
  วัดผลความรู้ 
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
(รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างกิจกรรม) 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              2. กิจกรรมทุกกิจกรรมด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
              3. เป้าหมายการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ด้วยแอปพลิเคชั่น Webex จ านวน 40 คน และจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
                 อย่างเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติงำน 

ล าดับขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

P  
วางแผนงาน/ 
ก าหนดวิธีการ 
(Planning) 

1. หาข้อมูลโดยรวมเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรม แล้วท าการสรุปผล  
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
3. จัดท าเอกสารโครงการเพื่อ  
   เสนอคณะฯ      
4. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ 
5.วางแผนและท ารายละเอียด 
   โครงการ 
6. จัดท าหนังสือ/เอกสาร พร้อม 
    ทั้งประสานงานกับหน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้อง 
7. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ 
    หน่วยงานอ่ืน ๆ ทราบ 
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
   ส าหรับโครงการ 
9.  ประสานงานเพื่อยืนยันกับ 
    หน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน 
    การจัดโครงการ       
10.จัดเตรียมสถานที่ส าหรับ 
    จัดโครงการ 
11.ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ 
   และอุปกรณ์ส าหรับจัด 
   โครงการ 

 16 – 18 มีนาคม 2565 
  

- ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

D 
ลงมือปฏิบัติ 

(Do) 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้เสริม
ทักษะ เรื่อง “เทคนิคการสร้าง
ทักษะ Portfolio และการ
สัมภาษณ์ เพิ่มพลังบวก เพื่อ
ความส าเร็จด้วยตนเอง” ให้กับ
นักเรียน 

22 มี.ค. 2565 - ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

C 
การตรวจสอบ 

(Check) 

1.  ติดตามการด าเนินงานให้  
เป็นไป ตามแผนงานที่ก าหนด 
2.  ส ารวจแสดงความคิดเห็น 
    และความพึงพอใจต่อ 
    โครงการโดยแบบสอบถาม 
3.  สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน 
     การด าเนินการโครงการ 
 

23 มีนาคม - 15 เมษายน 
2565 

- ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 



4.  รายงานสรุปผลการด าเนิน 
     โครงการและสรุปความ 
     คิดเห็นและความพึงพอใจ  
     โดยแบบสอบถาม 

A 
ปรับปรุง  

(Act / Action) 

1. ติดตามและสรุปปัญหาที่ 
   เกิดขึ้น 
 

23 มีนาคม - 15 เมษายน 
2565 

- ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 


