



โครงการ “MUEG เดินตามรอยพ่อ พัฒนาจักรยานปั่นน้ำเพื่อยกระดับการศึกษาโดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนปฏิบัติงาน

ลำดับขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือน/ปี)	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
P วางแผนงาน/ กำหนดวิธีการ (Planning)	1 - 15 มีนาคม 2565	-	งาน ESR

<p>D</p> <p>ลงมือปฏิบัติ (Do)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับ โรงเรียนฯ/กรรมการสถานศึกษา/ ผู้นำชุมชน และคณะฯ 2. เก็บข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ข้อมูล 4. ออกแบบจักรยานปั่นน้ำและ แปลงเกษตรให้ตรงกับ ความ เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง 5. พัฒนาจักรยานปั่นน้ำและแปลง เกษตร 6. ทดลองระบบจักรยานปั่นน้ำ และแปลงเกษตร/ประเมิน ประสิทธิภาพการทำงาน 7. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เสริม ทักษะ เรื่อง “การเสริมทักษะการ ซ่อมบำรุงรักษาจักรยานปั่นน้ำ แปลงเกษตร” ให้กับครูและ นักเรียนฯ และผู้สนใจทั่วไป 8. ส่งมอบ“จักรยานปั่นน้ำ” จำนวน 2 ชุด พร้อมคู่มือ 2 เล่ม 	<p>1 เม.ย. – 29 ก.ค. 2565</p>	<p>19,300.-</p>	<p>งาน ESR</p>
<p>C</p> <p>การตรวจสอบ (Check)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด 2. สํารวจแสดงความคิดเห็นและ ความพึงพอใจต่อโครงการโดย แบบสอบถาม 3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการโครงการ 4. รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการและสรุปความคิดเห็นและ ความพึงพอใจ โดยแบบสอบถาม 	<p>30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565</p>	<p>-</p>	<p>งาน ESR</p>
<p>A</p> <p>ปรับปรุง (Act / Action)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 2. สรุปแผน PDCA 	<p>30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565</p>	<p>-</p>	<p>งาน ESR</p>