
 

 
โครงการ “การพัฒนาทักษะการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 สู่นักเรียนประถมศึกษา” 

 

แผนปฏิบัติงาน   

ล าดับขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

P  
วางแผนงาน/ 
ก าหนดวิธีการ 
(Planning) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับ
กา รจั ดกิ จ ก รรม  อ าทิ เ ช่ น  ปั ญหา 
อุ ป สร รค  แล้ ว ท า ก า รส รุป ผล เ พ่ื อ
ด าเนินการจัดโครงการ 
2. ประชุมร่วมกับโรงเรียนเพ่ือสรุปแนว
ทางแก้ไขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
3.ถอดบทเรียนสู่กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
4. วิ เคราะห์เคร่ืองมือสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
5. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
แบบเชิงรุก 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. จัดท าเอกสารโครงการเพ่ือเสนอ
คณะฯ       
8. รอผลการอนุมัติจากคณะฯ 
9. วางแผนและท ารายละเอียดโครงการ 
10. จัดท าหนังสือ/เอกสาร พร้อมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน
อื่นๆทราบ 
12 .  จัด เต รียมวั สดุ อุปกรณ์ส าห รับ
โครงการ 
13. ประสานงานเพ่ือยืนยันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดโครงการ     
14. จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์การ
จั ด โ ค ร ง ก า ร  อ า ทิ เ ช่ น  ร ะ บ บ
อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น   
15. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการ
ถ่ายทอดความรู้/ฝึกทักษะและการอบรม 

 11 - 17 ก.ค. 2565 - งาน ESR 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
(ระบุวัน/เดือน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

D 
ลงมือปฏิบตัิ (Do) 

1. จัดประชุมแนวทางร่วมกับโรงเรียนฯ/
กรรมการสถานศึกษาฯ/ผู้นาชุมชน และ
คณะฯ 
2. เก็บข้อมูล 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
4. ออกแบบหลักสูตรเทคนิคการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เตรียมความพร้อมในการศึกษาให้ตรงกับ
ความเหมาะสมกับพ้ืนฐานของนักเรียน 
5. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมพร้อมใช้
ในการเรียนการสอน 
6. ทบทวนบทเรียนจากหลักสูตร/
ประเมินประสิทธิภาพการสอน 
7. ติดตั้งและทดสอบระบบ
อิเล็คทรอนิกส์และระบบโสตทัศนูปกรณ์
ร่วมกับโรงเรียน 
8. อบรมถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะ 
เ ร่ือง  “การเ รียน รู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21” ให้กับ
นักเรียน 
9. ส่งมอบ “หลักสูตร” จานวน 1 เล่ม 

 18 ก.ค. – 6 ส.ค. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ส.ค. 2565 
 
 

8 ส.ค. 2565 
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1,300.- 
 
 

9,650.- 

งาน ESR 

C 
การตรวจสอบ 

(Check) 

1. ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 
2. ส ารวจแสดงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจต่อโครงการโดยแบบสอบถาม 
3. สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการโครงการ 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
และสรุปความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
โดยแบบสอบถาม 

9 – 25 ส.ค. 2565 - งาน ESR 

A 
ปรับปรุง  

(Act / Action) 

1. ติดตามและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. สรุปแผน PDCA      
 

9 – 25 ส.ค. 2565 - งาน ESR 

 

 

 

 

 

 

 


